

PROPOSAL RENCANA PROYEK PERANGKAT LUNAK

“Perancangan dan Pembuatan Aplikasi Web Sistem Informasi Pemesanan pada Cute Dimsum”



disusun oleh:

Kelompok :

Devi Lestari	D1A240054
Kaysa Nabila Firdausy	D1A240060
Faisal Mahfuzh Afrizal	D1A240066
Yudha Adi Nugraha	D1A240069
Habibah Ratu Aqilah	D1A240089

PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI

FAKULTAS ILMU KOMPUTER

UNIVERSITAS SUBANG

2026

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR PUSTAKA.....	2
BAB I PENDAHULUAN.....	3
1.1 Latar Belakang	3
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan Proyek.....	5
1.4 Manfaat Proyek.....	5
BAB II RUANG LINGKUP PROYEK.....	6
2.1 Fitur Utama Sistem	6
1. Sistem Login.....	6
2. Manajemen Menu Dimsum	6
3. Pemesanan Produk.....	6
4. Manajemen Pesanan.....	6
5. Dashboard Admin.....	6
6. Manajemen Data Pelanggan.....	6
7. Riwayat Pesanan.....	6
2.2 Batasan Sistem.....	7
BAB III METODOLOGI PENGEMBANGAN	8
3.1 Metodologi yang Digunakan	8
3.2 Alasan Pemilihan Metodologi	8
BAB IV ORGANISASI DAN PERENCANAAN PROYEK.....	9
4.1 Struktur Tim Proyek	9
4.2 Work Breakdown Structure (WBS)	9
4.3 Jadwal Proyek	10
BAB V SUMBER DAYA DAN RISIKO PROYEK.....	11
5.1 Estimasi Sumber Daya.....	11
5.2 Identifikasi Risiko	11
BAB VI MONITORING DAN EVALUASI.....	12
BAB VII LUARAN PROYEK	14
BAB VIII PENUTUP.....	15

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi pada era digital saat ini telah membawa perubahan yang sangat signifikan dalam berbagai sektor kehidupan, termasuk dalam bidang ekonomi dan bisnis. Teknologi informasi memungkinkan berbagai aktivitas bisnis dapat dilakukan secara lebih efektif, efisien, serta terorganisir dengan baik. Pemanfaatan teknologi informasi tidak hanya digunakan oleh perusahaan besar, tetapi juga mulai banyak dimanfaatkan oleh pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

UMKM memiliki peran penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi serta membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Namun demikian, masih banyak UMKM yang menjalankan proses operasional bisnis secara manual, seperti pencatatan pesanan, pengelolaan produk, serta pencatatan transaksi penjualan. Cara pengelolaan yang masih manual tersebut seringkali menimbulkan berbagai permasalahan, seperti kesalahan pencatatan data, kesulitan dalam mengelola informasi, serta kurangnya efisiensi dalam proses pelayanan kepada pelanggan.

Salah satu sektor UMKM yang terus mengalami perkembangan adalah usaha kuliner. Usaha kuliner memiliki tingkat persaingan yang cukup tinggi sehingga pelaku usaha dituntut untuk dapat memberikan pelayanan yang cepat, tepat, dan mudah kepada pelanggan. Salah satu usaha kuliner yang cukup populer di masyarakat adalah usaha dimsum.

Cute Dimsum merupakan salah satu UMKM yang bergerak di bidang kuliner dengan produk utama berupa berbagai jenis dimsum, seperti dimsum ayam, dimsum udang, siomay, hakau, serta beberapa menu pelengkap lainnya. Cute Dimsum menawarkan berbagai varian menu dimsum dengan harga yang terjangkau dan kualitas rasa yang baik sehingga diminati oleh berbagai kalangan masyarakat.

Namun dalam proses operasionalnya, pengelolaan pemesanan pada Cute Dimsum masih dilakukan secara manual, seperti melalui pesan singkat atau pencatatan sederhana. Metode ini memiliki beberapa kelemahan, di antaranya adalah kesulitan dalam mencatat dan mengelola pesanan pelanggan, kemungkinan terjadinya kesalahan

dalam pencatatan pesanan, serta kesulitan dalam melakukan pengelolaan data menu yang tersedia.

Selain itu, pelanggan juga belum memiliki media yang praktis untuk melihat daftar menu yang tersedia serta melakukan pemesanan secara langsung. Hal ini dapat menyebabkan proses pemesanan menjadi kurang efisien dan berpotensi menimbulkan kesalahan dalam komunikasi antara pelanggan dan pemilik usaha.

Dengan memanfaatkan teknologi berbasis web, sistem informasi pemesanan dimsum dapat dikembangkan untuk membantu mengatasi permasalahan tersebut. Sistem informasi ini diharapkan mampu memberikan kemudahan bagi pelanggan dalam melihat daftar menu serta melakukan pemesanan secara lebih praktis. Selain itu, sistem ini juga dapat membantu pemilik usaha dalam mengelola data menu, data pesanan, serta data pelanggan secara lebih terstruktur dan terorganisir.

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka diperlukan sebuah sistem informasi yang mampu mendukung proses pengelolaan pemesanan dimsum secara lebih efektif. Oleh karena itu, dalam proyek ini akan dilakukan perancangan dan pembuatan **Aplikasi Web Sistem Informasi Pemesanan Dimsum pada UMKM Cute Dimsum** yang diharapkan dapat meningkatkan efisiensi operasional bisnis serta memberikan kemudahan bagi pelanggan dalam melakukan pemesanan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam proyek ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana merancang sistem informasi pemesanan dimsum berbasis web pada UMKM Cute Dimsum?
2. Bagaimana mengembangkan sistem yang dapat membantu pengelolaan menu dimsum secara terstruktur?
3. Bagaimana sistem dapat membantu pemilik usaha dalam mengelola data pesanan pelanggan secara lebih efektif?
4. Bagaimana sistem informasi yang dikembangkan dapat memberikan kemudahan bagi pelanggan dalam melakukan pemesanan dimsum?
5. Bagaimana sistem dapat membantu meningkatkan efisiensi operasional bisnis pada UMKM Cute Dimsum?

1.3 Tujuan Proyek

Tujuan dari pelaksanaan proyek ini adalah sebagai berikut:

1. Merancang sistem informasi pemesanan dimsum berbasis web pada UMKM Cute Dimsum.
2. Mengembangkan aplikasi web yang mampu mengelola data menu dimsum secara terstruktur.
3. Mengembangkan sistem yang dapat mempermudah pelanggan dalam melakukan pemesanan dimsum.
4. Membantu pemilik usaha dalam mengelola aktivitas pemesanan secara lebih efektif dan efisien.
5. Menerapkan konsep pengembangan perangkat lunak dalam bentuk proyek nyata sebagai sarana pembelajaran bagi mahasiswa.

1.4 Manfaat Proyek

1.4.1 Bagi Pemilik Usaha

Sistem informasi pemesanan dimsum ini diharapkan dapat membantu pemilik usaha dalam mengelola aktivitas bisnis secara lebih efektif, khususnya dalam pengelolaan data menu, pesanan pelanggan, serta informasi terkait transaksi yang terjadi.

1.4.2 Bagi Pelanggan

Pelanggan dapat dengan mudah melihat daftar menu dimsum yang tersedia serta melakukan pemesanan secara praktis melalui aplikasi berbasis web.

1.4.3 Bagi Mahasiswa

Proyek ini dapat menjadi sarana pembelajaran bagi mahasiswa dalam memahami proses perancangan dan pengembangan sistem informasi berbasis web secara nyata.

BAB II RUANG LINGKUP PROYEK

2.1 Fitur Utama Sistem

Sistem informasi pemesanan dimsum yang akan dikembangkan dalam proyek ini memiliki beberapa fitur utama sebagai berikut:

1. Sistem Login

Fitur login digunakan untuk melakukan proses autentikasi pengguna sebelum dapat mengakses sistem. Login hanya digunakan oleh admin yang memiliki hak akses untuk mengelola sistem.

2. Manajemen Menu Dimsum

Fitur ini memungkinkan admin untuk mengelola data menu dimsum yang tersedia dalam sistem, termasuk menambahkan menu baru, mengubah informasi menu, serta menghapus menu yang sudah tidak tersedia.

3. Pemesanan Produk

Pelanggan dapat melihat daftar menu dimsum yang tersedia dalam sistem serta melakukan pemesanan sesuai dengan kebutuhan.

4. Manajemen Pesanan

Admin dapat melihat daftar pesanan yang masuk serta mengelola status pesanan tersebut.

5. Dashboard Admin

Dashboard admin menampilkan informasi terkait aktivitas sistem seperti jumlah menu yang tersedia, jumlah pesanan yang masuk, serta informasi lainnya.

6. Manajemen Data Pelanggan

Sistem dapat menyimpan data pelanggan yang melakukan pemesanan sehingga memudahkan pengelolaan data pelanggan.

7. Riwayat Pesanan

Sistem menyimpan riwayat pesanan yang telah dilakukan sehingga memudahkan dalam pencarian informasi terkait pesanan sebelumnya.

2.2 Batasan Sistem

Agar pengembangan sistem lebih terarah, maka proyek ini memiliki beberapa batasan sebagai berikut:

1. Sistem dikembangkan dalam bentuk **aplikasi berbasis web**.
2. Sistem tidak terintegrasi dengan **sistem pembayaran online**.
3. Sistem hanya digunakan untuk pengelolaan pemesanan pada **UMKM Cute Dimsum**.
4. Aplikasi tidak menyediakan versi **aplikasi mobile native**.
5. Sistem difokuskan pada pengelolaan menu dimsum, pemesanan pelanggan, serta pengelolaan data pesanan.

BAB III METODOLOGI PENGEMBANGAN

3.1 Metodologi yang Digunakan

Metodologi pengembangan yang digunakan dalam proyek ini adalah Agile Scrum. Agile Scrum merupakan metode pengembangan perangkat lunak yang bersifat iteratif dan inkremental, di mana proses pengembangan dilakukan secara bertahap melalui beberapa siklus pengembangan yang disebut sprint.

Dalam setiap sprint, tim pengembang akan merancang, mengembangkan, serta menguji bagian tertentu dari sistem yang sedang dikembangkan. Pendekatan ini memungkinkan tim pengembang untuk melakukan evaluasi secara berkala sehingga sistem yang dihasilkan dapat lebih sesuai dengan kebutuhan pengguna.

3.2 Alasan Pemilihan Metodologi

Metodologi Agile Scrum dipilih karena memiliki beberapa kelebihan, yaitu:

1. Fleksibel terhadap perubahan kebutuhan sistem.
2. Cocok digunakan untuk tim pengembang dengan jumlah anggota yang relatif kecil.
3. Memungkinkan proses pengembangan sistem dilakukan secara bertahap sehingga lebih mudah dikontrol.
4. Memudahkan proses evaluasi dan perbaikan sistem secara berkala.

BAB IV ORGANISASI DAN PERENCANAAN PROYEK

4.1 Struktur Tim Proyek

Peran	Nama	Tanggung Jawab
Project Manager	Devi	Perencanaan & koordinasi
System Analyst / Database	habibah	Analisis Kebutuhan
UI/UX Designer	yudha	Desain Antarmuka
Programmer	Faisal	Implementasi Sistem
Tester	keysa	Pengujian

4.2 Work Breakdown Structure (WBS)

1. Inisiasi
 - a. Identifikasi masalah
 - b. Penentuan studi kasus
2. Perencanaan
 - a. Penyusunan proposal
 - b. Penyusunan jadwal proyek
3. Analisis
 - a. Identifikasi kebutuhan
 - b. Dokumentasi kebutuhan
4. Desain
 - a. UML
 - b. Desain database
 - c. UI/UX
5. Implementasi
 - a. Backend development
 - b. Frontend development
6. Pengujian
 - a. Unit testing
 - b. Black box testing
7. Dokumentasi & Presentasi

4.3 Jadwal Proyek

Durasi proyek : 16 Minggu (Buatkan di ClickUP)

Minggu	Kegiatan
1–2	Inisiasi & Proposal
3–4	Analisis Kebutuhan
5–6	Pemodelan UML
7	Penyusunan SRS
8	UTS
9–10	Desain Sistem
11–12	Implementasi
13	Pengujian
14–15	Dokumentasi & Presentasi
16	UAS

*contoh

*) *Link ClickUp:* <https://sharing.clickup.com/90182523024/g/h/2kzmr64g-818/60f62dffd18cd1f>

BAB V SUMBER DAYA DAN RISIKO PROYEK

5.1 Estimasi Sumber Daya

5.1.1 Perangkat Lunak

1. Visual Studio Code
2. Laravel / NodeJS
3. MySQL
4. Figma
5. GitHub

5.1.2 Perangkat Keras

1. Laptop minimal RAM 8GB
2. Modem Internet

5.2 Identifikasi Risiko

Risiko	Dampak	Probabilitas	Mitigasi
Keterlambatan	Jadwal mundur	Sedang	Monitoring mingguan
Konflik tim	Produktivitas turun	Rendah	Komunikasi rutin
Bug sistem	Sistem gagal	Sedang	Testing bertahap
Scope creep	Waktu & biaya naik	Tinggi	Kontrol perubahan

BAB VI MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring proyek dilakukan melalui:

Monitoring proyek dilakukan secara berkala untuk memastikan bahwa seluruh proses pengembangan sistem berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Monitoring dilakukan melalui:

- Pertemuan tim secara rutin setiap minggu
- Pemantauan progres proyek melalui GitHub
- Evaluasi setiap tahap pengembangan sistem

BAB VII LUARAN PROYEK

1. Dokumen Proposal
2. Dokumen Project Charter
3. Dokumen SRS / Daftar Kebutuhan
4. Dokumen UML
5. Dokumen Desain Sistem
6. Dokumen UI/UX
7. Source Code
8. Laporan Pengujian
9. Laporan Akhir
10. Presentasi Proyek

BAB VIII PENUTUP

Dengan perencanaan yang sistematis dan penerapan metodologi Agile Scrum, proyek ini diharapkan mampu menghasilkan sistem informasi manajemen tugas mahasiswa yang efektif, efisien, dan sesuai kebutuhan pengguna.

Dengan adanya perancangan dan pembuatan aplikasi web sistem informasi pemesanan dimsum pada UMKM Cute Dimsum, diharapkan sistem ini dapat membantu proses pengelolaan pemesanan secara lebih efektif dan efisien. Sistem ini juga diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi pelanggan dalam melakukan pemesanan serta membantu pemilik usaha dalam mengelola bisnisnya secara lebih terstruktur.